

Protokoll

3. Sitzung Projektgruppe BBH

13.12.2012

Projektgruppe:

Teilnahme	Name	Email
X	Christ, Ulrike	christ-family@gmx.net
X	Elfen, Simone	simone@elfen-online.de
	Espenscheid, Isabel	bella-e@gmx.net
	Fischbon, Julian	fibo@online.de
	Gaul, Johannes	johannes@gaul-web.de
X	Gaul, Viktoria	viktoria@gaul-web.de
X	Hirschmann, Anne	anne@weingut-hirschmann.de
X	Hirschmann, Phil	phil@weingut-hirschmann.de
	Horn, Lukas	lukas-horn@web.de
	Horn, Ulrike	ulrike-horn@gmx.de
X	Jacobi-Becker, Christine	chr.jacobi-becker@web.de
	Kalbhenn, Eric	eric.kalbhenn@web.de
	Linnemann, Alfred	alfred.linnemann@gmx.de
X	Menges, Rüdiger	ruedigermenges@t-online.de
X	Rinkewitz, Armin E.	rinkewitz@sprendlingen-gensingen.de
X	Schellhorn, Vanessa	vanny@web.de
	Scherer, Manfred	m.scherer@sprendlingen-gensingen.de
X	Siegfried, Eckhard	eckhard.siegfried@web.de

Zur Information

Jansen, Dr. Holger	jansen@nexusinstitut.de
Schiefelbusch, Dr. Martin	schiefelbusch@nexusinstitut.de

>

TOP 1: Internet-Präsenz

1. Der Internetauftritt der Initiative „Bürgerbus Horrweiler“ muss koordiniert werden. Dazu muss eine Absprache erfolgen, die auch die Pflege der Webseiten durch Herrn N. Wende, gewährleistet. Herr Siegfried kontaktiert die Herren N. Wende und T. Daudistel bzgl. Status und weiterer Vorgehensweise.
Verantw.: E. Siegfried **Termin: 20.12.12**
2. Herr N. Wende soll zur nächsten Projektgruppen-Sitzung eingeladen werden. Mit ihm soll die weitere Vorgehensweise vereinbart werden.
Verantw.: E. Siegfried **Termin: 20.12.12**
3. Informationen, z.B. Protokolle der Projektgruppen-Sitzung, werden auch auf der Homepage der VG eingepflegt.
Verantw.: A. Rinkewitz **Termin: nach Bedarf**

TOP 2: Ehrenamtliche Fahrer

Bisher gibt es folgende Rückmeldungen von Personen, die sich als ehrenamtliche Fahrer engagieren wollen:

- Herr Fritz Bartels, Gensingen, Lindenstr. 6
- Frau Inge Gaul, Horrweiler, Gensinger Str. 36
- Herr H. Noack, Horrweiler, Gensinger Str. 12
- Herr Harald Wegner, Horrweiler, Backhausgasse
- Frau Amylie Weber, Horrweiler, Weinbergstr. 5
- Herr Weyer, Horrweiler, Hinter der Hecke 8

Folgende Aktionen wurden vereinbart:

1. Herr Siegfried kontaktiert die interessierten Fahrer und erfragt deren Verfügbarkeit, wie z.B. Wochentage und Uhrzeiten.
Verantw.: E. Siegfried **Termin: 04.01.13**
2. Die Fahrer werden zu einer Informationsveranstaltung für Dienstag, den 08.01.13 um 19:00 Uhr im DGH eingeladen
Verantw.: E. Siegfried **Termin: 04.01.13**

TOP 3: Fahrzeugbeschaffung

Folgende Angebote liegen z.Zt. vor:

- Nissan NV200 1.6 Premium (7-si) Blue/Dark Grey 81 kW/110 PS (Autohaus Morchel, Sprendlingen)
 - Incl. behindertengerechter Fahrzeugumbau Fa. Jelchen
 - Angebot für preiswertere Lösung erfragt
 - Preis: €23.100,-
- Nissan Primaster dCi 115 L2H1 (9-si.) comfort Stoff Grau 84 kW/114 PS (Autohaus Morchel, Sprendlingen)
 - Incl. behindertengerechter Fahrzeugumbau Fa. Handicapmobil
 - Angebot für preiswertere Lösung erfragt
 - Preis: €29.900,-
- Fiat Transporter Scudo Kombi (9-si) 10 L1H1 130 Multijet 94kW/128 PS (Autohaus Weis, Gau-Algesheim)
 - Ohne behindertengerechter Fahrzeugumbau
 - Angebot für preiswerte Lösung erfragt
 - Preis: €22.162,-
- Fiat Transporter Scudo Kombi (9-si) GEBRAUCHT, 66kW
 - EZ 03/2011, 48.650 KM
 - Ohne behindertengerechter Fahrzeugumbau
 - Angebot für preiswerte Lösung erfragt
 - Preis €17.422,-

Die Anschaffung des Fahrzeuges soll möglichst durch Spenden finanziert werden. Hierzu gibt es folgenden Status:

- Landkreis: ca. €5.000,- (Seniorenförderung) endgültige Bestätigung noch offen
- Landkreis: €5.000,- (Ehrenamtsförderung) Betrag noch offen
- Standwerke Mainz: €2.000,-
- Mainzer Volksbank: offen
- Globus Handelshof: offen (Gespräch am 19.12.2012)

Folgende Aktionen wurden vereinbart:

1. Für die Fahrzeugbeschaffung fehlen noch die Angebote für einen preiswerteren behindertengerechter Umbau.
Verantw.: A. Rinkewitz **Termin: 17.12.12**
2. Am Mittwoch, den 19.12.12 um 17:00 Uhr, ist ein Treffen zwischen der Geschäftsleitung des Globus Handelshofes und Herrn Scherer, sowie Vertretern der Projektgruppe „Bürgerbus Horrweiler“ vereinbart
Verantw.: M. Scherer / E. Siegfried **Termin: 19.12.12**
3. Zusagen der Spenden über Senioren- und Ehrenamtsförderung, sowie Beitrag der MVB muss eingeholt werden.
Verantw.: M. Scherer **Termin: 21.12.12**

TOP 4: Projektplan

Folgende Aktivitäten und Meilensteine sind Bestandteil des Projektplanes

- Fahrer-Aquise
 - Vorläufige Ergebnisse: 07.01.13
- Bedarfsermittlung
 - Rücklauf bis 31.12.12
 - Ergebnisse: 07.01.13
- Routen und Fahrpläne basierend auf Ergebnisse der Fahrer-Aquise und der Bedarfsermittlung
 - Konzept: 07.01.13
- Kosten-Abschätzung
 - Anschaffungskosten: 23.12.12
 - Laufende Kosten: 07.01.13
- Finanzierungsplan
 - Spenden: 07.01.12
 - Werbung: offen

Der Projektplan soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 17.01.2013 vorgestellt werden. Dieser soll als Grundlage dienen, eine Entscheidung über den weiteren Verlauf des Projektes, z.B. Fahrzeugkauf, zu fällen.

Verantw.: E. Siegfried / S. Elfen **Termin: 07.01.13**

TOP 5: Sonstiges

1. Bedarfsanalyse
In der letzten Projektgruppen-Sitzung wurde entschieden, eine Bedarfsanalyse für Senioren und Pendler durchzuführen. Frau Elfen legte den Teilnehmern einen Entwurf des Fragebogens vor. Nach einer detaillierten Besprechung wurde entschieden das Formblatt zu vereinfachen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Amtsblatt wurde entschieden, je zwei Fragebögen pro Haushalt durch die Horrweiler Jugendlichen zusätzlich zu verteilen.

- Anpassung des Formblattes
Verantw.: S. Elfen **Termin: 16.12.12**

- Veröffentlichung im Amtsblatt
Verantw.: A. Rinkewitz **Termin: bei Vorlage**

- Erstellung von 700 Kopien und Übergabe an Frau U. Christ

Verantw.: A. Rinkewitz Termin: 18.12.12

- Abholung der Fragebögen und Verteilung in Horrweiler

Verantw.: V. Gaul Termin: 17.12.12

- Frau C. Jacobi-Becker klärt mit Frau Kost ab, ob an dem Seniorennachmittag dieser Fragebogen verteilt und evtl. ausgefüllt werden kann.

Verantw.: C. Jacobi-Backer Termin: 17.12.12

- Internetabfrage in Facebook

Verantw.: V. Gaul Termin: 17.12.12

- Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse

Verantw.: S. Elfen / E. Siegfried Termin: 04.01.13

2. Die nächste Projektgruppen-Sitzung:

Termin: **07.01.2013**

Uhrzeit: **19:00 Uhr**

Ort: **Horrweiler, DGH, Sitzungsraum**

Vorläufige Agenda:

- Offene Punkte vom Protokoll der 3. Sitzung
- Status Fahrer-Aquise
- Ergebnisse der Bedarfsermittlung
- Status Fahrzeugbeschaffung und Finanzierung
- Vervollständigung Projektplan
- Sonstiges