

Protokoll

1. Sitzung Projektgruppe BBH

14.11.2012

Projektgruppe:

Teilnahme	Name	Email
X	Elfen, Simone	simone@elfen-online.de
X	Espenscheid, Isabel	bella-e@gmx.net
	Fischbon, Julian	fibo@online.de
	Gaul, Johannes	johannes@gaul-web.de
X	Gaul, Viktoria	viktoria@gaul-web.de
X	Hirschmann, Anne	anne@weingut-hirschmann.de
	Hirschmann, Phil	phil@weingut-hirschmann.de
	Horn, Lukas	lukas-horn@web.de
	Horn, Ulrike	ulrike-horn@gmx.de
X	Jacobi-Becker, Christine	chr.jacobi-becker@we.de
	Kalbhenn, Eric	eric.kalbhenn@web.de
X	Linnemann, Alfred	alfred.linnemann@gmx.de
	Menges, Rüdiger	ruedinger.mnges@t-online.de
X	Rinkewitz, Armin E.	rinkewitz@sprendlingen-gensingen.de
X	Schellhorn, Vanessa	vanyy@web.de
X	Scherer, Manfred	m.scherer@sprendlingen-gensingen.de
X	Siegfried, Eckhard	eckhard.siegfried@web.de

Zur Information

Jansen, Dr. Holger	jansen@nexusinstitut.de
Schiefelbusch, Dr. Martin	schiefelbusch@nexusinstitut.de

>

TOP 1: Projektarbeit im Rahmen der Bürgerbeteiligung

Ausführung von Herrn A. Rinkewitz in welchem Rahmen die Projektgruppe „Bürgerbus Horrweiler“ (BBH) arbeitet.

Die Projektgruppe erarbeitet Vorschläge, die dem Ortsbürgermeister und dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden. Die Projektgruppe selbst hat keine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, z.B. die Beschaffung eines Fahrzeuges selbst zu veranlassen.

TOP 2: Aufgabenverteilung

Es wurde beraten, welche Aufgaben zu besetzen sind und wer diese übernimmt. Folgendes wurde beschlossen

1. Projektleiter:
Eckhard Siegfried (eckhard.siegfried@web.de), Tel: 0151-42300767
2. Stellvertretende Projektleiterin:
Simone Elfen (simone@elfen-online.de) Tel.0178-2908809
3. Presse-Kontakt
Christine Jacobi-Becker (chr.jacobi-becker@web.de)
4. Fahrer-Aquise
Siehe TOP 3

TOP 3: Gewinnung von ehrenamtlichen Fahrern

Um einen möglichst großen Interessentenkreis zu erreichen, wird eine Flugblattaktion durchgeführt. Folgende Aktionen wurden vereinbart:

1. Flugblatt-Design
Der Vorlagenentwurf wurde diskutiert und entsprechende Korrekturen vorgenommen. Zusammen mit dem Aufruf zur Beteiligung als Fahrer enthält das Flugblatt einen abtrennbaren Teil, der als Bereitschaft zur Teilnahme dient (Name, Adresse, Telefon, mögliche Fahrtermine – Tag/Uhrzeiten).
Verantw.: V. Gaul Termin: 20.11.12

Neue Version soll zur Kontrolle/Abnahme an E. Siegfried und S. Elfen gesendet werden
Verantw.: V. Gaul Termin: 20.11.12
2. Flugblatt-Druck
Der Druck von 1000 Exemplaren wird von der Verwaltung übernommen
Verantw.: A. Rinkewitz Termin: 23.11.12
3. Flugblatt-Verteilung an die Haushalte
Die Verteilung der Flugblätter in Horrweiler wird durch die Horrweiler Jugend vorgenommen. Eventuell werden entsprechende Haushalte direkt von der Jugend angesprochen.
Verantw.: V. Gaul Termin: ab 23.11.12
4. Flugblatt-Verteilung und Aushänge an besonderen Stellen
An folgenden Stellen sollen die Flugblätter ausgelegt werden:
 - Bäckerei Horrweiler
 - MVB Zweigstelle Horrweiler
 - Dorfladen Aspisheim
 - Globus Gensingen
5. Flugblatt in Amtsblatt
Der Aufruf und das Anmeldeformular wird auch im Amtsblatt abgedruckt.
Verantw.: A. Rinkewitz Termin: offen

6. Infostand am Adventsmarkt

Es wird ein Infostand während des Adventsmarktes am 02.12. geben, an dem Flugblätter und Buttons verteilt werden. Hierzu wurden folgende Aufgaben verteilt

- a. 2 Bistro-Tische
Verantw.: A. Linnemann Termin: 02.12.12
- b. Ausleihung des Bürgerbus aus Sprendlingen erfragen (02.12.12 13:00 – 17:00)
Verantw.: M. Scherer Termin: 01.12.12
- c. Empfang des Fahrzeuges am 02.12. um 13:00
Verantw.: A. Linnemann Termin: 02.12.12
- d. BBH Logo für Bannerdruck
Verantw.: V. Gaul Termin: 23.11.12
- e. Banner mit BBH Logo zum Überkleben
Verantw.: A. Rinkewitz Termin: 01.12.12
- f. Buttons mit BBH Logo
Verantw.: C. Jacobi-Becker Termin: 01.12.12

TOP 4: Klärung der Fahrzeugbeschaffung

Es gibt folgende Alternativen der Fahrzeugbeschaffung:

1. Elektrofahrzeug bereitgestellt vom Energieversorgungsbetrieb
Kosten: keine
Entscheidung: Wird nicht weiterverfolgt, da der angebotene PKW (Kangoo) über keine ausreichende Platzkapazität verfügt.
2. Werbefinanziertes Fahrzeug durch Werbeagentur
Kosten: keine
Nachteil: Firma benötigt eine Vorlaufzeit von ca. 6 Monaten zur Aqoise der Werbung
3. Fahrzeug wird von der Gemeinde angeschafft. Die Kosten dürften sich auf ca. €20.000.- belaufen. Die Gegenfinanzierung könnte folgendermaßen geschehen:
 - a. Beschaffung der entsprechenden Werbeverträge durch die Projektgruppe BBH bzw. Gemeinde in Eigenregie.
Hierzu müsste festgelegt sein, welche Flächen am Fahrzeug zur Verfügung stehen und wie der Werbvertrag aussehen soll (Preis pro Fläche, Größe, Vertragsdauer, usw.)
 - b. Ausschließlich durch Spenden von Bürgern und Firmen in Horrweiler, Gensingen, Aspisheim und entsprechenden Text auf der Fahrzugrückseite, z.B. „Dieses Fahrzeug wurde gefördert von ...“

Eine endgültige Empfehlung wird erst nach Vorlage der entsprechenden Angebote der Autofirmen Fiat, Open und Nissan beschlossen. Folgende Aktivitäten wurden vereinbart:

1. Haushaltsansatz für laufende Kosten (ca. €2000.- bis €3000.-)
Verantw. A. Linnemann Termin: 04.12.12 (Gemeinderatssitzung)
2. Angebotseinholung (Fiat, Opel, Nissan)
Verantw.: M. Scherer / A. Linnemann Termin: 04.12.12

TOP 5: Förderung des Projektes durch den Landkreis

Eine eventuelle Förderung durch den Landkreis soll bei der nächsten Landratsbesprechung erfolgen. Folgende Teilnehmer werden am 04.12. um 9:00 Uhr in Ingelheim teilnehmen:

- S. Elfen
- C. Jacobi-Becker
- A. Linnemann
- M. Scherer

TOP 6: Sonstiges

Die nächste Projektgruppen-Sitzung:

Termin: **05.12.2012**
Uhrzeit: **17:00 Uhr**
Ort: **Horrweiler, DGH, Sitzungsraum**