

Protokoll

2. Sitzung Projektgruppe BBH

05.12.2012

Projektgruppe:

Teilnahme	Name	Email
X	Christ, Ulrike	christ-family@gmx.net
X	Elfen, Simone	simone@elfen-online.de
X	Espenscheid, Isabel	bella-e@gmx.net
	Fischbon, Julian	fibo@online.de
	Gaul, Johannes	johannes@gaul-web.de
X	Gaul, Viktoria	viktoria@gaul-web.de
X	Hirschmann, Anne	anne@weingut-hirschmann.de
X	Hirschmann, Phil	phil@weingut-hirschmann.de
X	Horn, Lukas	lukas-horn@web.de
X	Horn, Ulrike	ulrike-horn@gmx.de
X	Jacobi-Becker, Christine	chr.jacobi-becker@web.de
	Kalbhenn, Eric	eric.kalbhenn@web.de
X	Linnemann, Alfred	alfred.linnemann@gmx.de
	Menges, Rüdiger	ruedigermenges@t-online.de
X	Rinkewitz, Armin E.	rinkewitz@sprendlingen-gensingen.de
	Schellhorn, Vanessa	vanny@web.de
	Scherer, Manfred	m.scherer@sprendlingen-gensingen.de
X	Siegfried, Eckhard	eckhard.siegfried@web.de

Zur Information

Jansen, Dr. Holger	jansen@nexusinstitut.de
Schiefelbusch, Dr. Martin	schiefelbusch@nexusinstitut.de

>

TOP 1: Offene Punkte vom Protokoll der 1. Sitzung

1. Flugblattverteilung an die Haushalte und Aushänge an besonderen Stellen (MVB, Bäcker, etc.)
Verantw.: V. Gaul **Termin: ab 07.12.12**
2. Angebotseinholung (Fiat, Nissan)
Vorliegende Angebot von Fiat (über Herrn Dettmann) enthält kein behindertengerechter Umbau.
Neues Angebot muss eingeholt werden.
Verantw.: A. Rinkewitz **Termin: 13.12.12**

TOP 2: Ehrenamtliche Fahrer

Bisher gibt es folgende Rückmeldungen von Personen, die sich als ehrenamtliche Fahrer engagieren wollen:

- Herr Fritz Bartels, Gensingen, Lindenstr. 6
- Frau Inge Gaul, Horrweiler, Gensinger Str.
- Herr H. Noack, Horrweiler
- Herr Harald Wegner, Horrweiler
- Frau Amyli Weber, Horrweiler
- Herr Weyer, Horrweiler

Zur besseren Entscheidungsfindungen wurde beschlossen, die in Betracht kommenden Fahrzeuge zu begutachten. Dazu sollte der Fiat Skudo der Fa. Weiss in Gau-Algesheim zur VG Sprendlingen gebracht werden. Die Besichtigung soll am Donnerstag, 13.12.2012 um 16:00 Uhr erfolgen.

Danach werden gegen 17:00 Uhr die beiden anderen Fahrzeuge der Fa. Morchel (Nissan NV 200 und Primaster) besichtigt.

Dabei sollen auch die potentiellen Fahrer die Möglichkeit haben, sich die Fahrzeuge anzusehen. Alle Interessierten der Projektgruppe BBH sind dazu herzlich eingeladen.

Folgende Aktionen wurden vereinbart:

1. Liste aller Fahrer-Interessenten, mit Name, Vorname, Adresse, Telefonnummern an E. Siegfried schicken zwecks Einladung.
Verantw.: A. Linnemann **Termin: 10.12.12**
2. Klärung, ob und wann das Fahrzeug der Fa. Weiss in Sprendlingen zur Verfügung steht (Wunschtermin: Do, 13.12. 16:00 Uhr)
Verantw.: A. Rinkewitz **Termin: 10.12.12**
3. Einladung der potentiellen Fahrer zu einem Vorgespräch am Donnerstag, 13.12.2012 um 15:00 Uhr im DG oder Dorfmuseum, danach Fahrt nach Sprendlingen zur Fahrzeugbesichtigung.
Verantw.: E. Siegfried **Termin: 10.12.12**

TOP 3: Gespräch mit Landrat Herrn Schick

Am 04.12.2012 erfolgte ein Gespräch zwischen Vertretern der Projektgruppe BBH und Herrn Schick. Teilnehmer seitens der Projektgruppe waren Frau Elfen, Frau Jacobi-Becker, Herr Linnemann und Herr Scherer.

Frau Simone Elfen präsentierte eine Zusammenstellung der Hintergründe und Zahlenmaterial zu dem Projekt „Bürgerbus Horrweiler“. Primär wurde die Situation der Horrweiler Schüler diskutiert und folgendes vereinbart:

1. Herr Schick wird diese Woche einen Termin mit der Stadt Bingen bzgl. Busanbindung nach Horrweiler vereinbaren
2. Am Montag, 10.12.2012, werden die Ortsbürgermeister von Aspisheim, Grolsheim und Horrweiler eine Gespräch mit der Stadt Bingen führen
3. Der Einmalbetrag von €1000.- aus der Senioren-Förderung wird auf €5000.- erhöht.

TOP 4: Fahrzeugbeschaffung

Folgende Angebote liegen z.Zt. vor:

- Nissan NV200 1.6 Premium Blue/Dark Grey 81 kW/110 PS
 - Auto Haus Morchel
 - Incl. Behindertengerechter Fahrzeugumbau Fa. Jelchen
 - Preis: €23.100,-
- Primastar dCi 115 L2H1 (6-si.) comfort Stoff Grau 84 kW/114 PS
 - Auto Haus Morchel
 - Incl. Behindertengerechter Fahrzeugumbau Fa. Handicapmobil
 - Preis: €29.900,-

TOP 5: Projektplan

Die Erstellung des Projektplanes wurde auf die nächste Projektgruppen-Sitzung vertagt.

TOP 6: Sonstiges

1. Herr Siegfried wurde zur Gemeinderatssitzung in Aspisheim am 11.12.2012 eingeladen, um das Projekt „Bürgerbus Horrweiler“ vorzustellen
Verantw.: E. Siegfried Termin: 11.12.12

2. Bedarfsanalyse
Es wurde angeregt, eine Bedarfsanalyse für Senioren und Pendler durchzuführen. Hierzu soll ein Formblatt erstellt werden, das im Amtsblatt abgedruckt wird. Zusätzlich soll eine Online-Befragung im Internet möglich gemacht werden. Folgende Aktionen wurden vereinbart
 - Erstellung des Formblattes
Verantw.: S. Elfen Termin: 10.12.12

 - Veröffentlichung im Amtsblatt
Verantw.: A. Rinkewitz Termin: bei Vorlage

 - Internetabfrage in Facebook
Verantw.: V. Gaul Termin: 12.12.12

3. Internet-Präsenz
Der Internetauftritt der Initiative „Bürgerbus Horrweiler“ muss koordiniert werden. Dazu muss eine Absprache erfolgen, die auch die Pflege der Webseiten durch Herrn N. Wende) gewährleistet.
Verantw.: A. Rinkewitz / A. Linnemann Termin: 13.12.12

4. Die nächste Projektgruppen-Sitzung:
Termin: **13.12.2012**
Uhrzeit: **19:00 Uhr**
Ort: **Horrweiler, DGH, Sitzungsraum**

Vorläufige Agenda:

- Offene Punkte vom Protokoll der 2. Sitzung
- Status Fahrer-Aquise
- Status Fahrzeugbeschaffung
- Projektplan
- Sonstiges